



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA  
Area della Centrale Unica della Committenza  
Approvvigionamento **Lavori**

IL DIRIGENTE

Catania.....09/0//z<»z3.....Prot.n.....iléefééf.....

- Vista la legge n. 168/89;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.
- Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015 e ss.mm.ii.
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di questo Ateneo, come ultimo modificato con D.R. n. 2120 del 23.06.2022;
- Visto il D.D.G. n. 884 del 21.03.2022 Prot. n. IZ8168, con il quale, a partire dalla medesima data, l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Centrale Unica di Committenza è assunto dal Direttore Generale, Prof. Giovanni La Via.
- Visto il Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per import inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 2277 - Prot. n. 270655 del 05.07.2022
- Considerato che i *Lavori di rifunzionizzazione e miglioramento delle condizioni di sicurezza della Struttura denominata "Torre Biologica"* sono stati affidati all'Impresa Servizi 8. Appalti di Fanara Calogero mediante lettera contralto del 20.11.2020 (Rep. 438/2020 Prot. n. 359151) per l'importo di € 60.620,00 comprensivo di € 1.090,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 22% al gettito del ribasso d'asta del 35,317%.(P.U. 47 PT.LL.PP. 2019-2021 )  
**CIG 81757477DA**
- Vista la nota prot. n. 133375 del 27.04.2023 con la quale il RUP Ing. Piergiorgio Ricci, trasmette la perizia di variants per i predetti lavori costituita da Relazione Tecnica, dal Quadro comparativo, Elenco prezzi, Analisi dei prezzi, Computo metrico. Stima incidenza manodopera, approvata ai sensi di legge.
- Considerato che in corso d'opera, fermo restando le finalità del progetto originario e le categorie d'opera, si è riscontrata l'opportunità e, in alcuni casi, la necessità di apportare migliorie alle lavorazioni originariamente previste in progetto, nell'intento di completarne le lavorazioni ed elevare il livello qualitativo

- Considerato che, alla Luce dell'assestamento finale in variants dei lavori, il quadro economico é modificato, con un'aggiunta pari a € 1.880,92 oltre IVA al getto del ribasso d'asta del 35,23 l 7%, il nuovo importo contrattuale risulterebbe pari a € 71.500,92 oltre IVA, maggiore al contratto originario (pari a € 69.620,00) con un aumento percentuale del 2,783%.
- Ritenuto che occorre procedere all'approvazione della spesa e della citata perizia.
- Visto l'impegno di spesa n. 35280-2/23 sul Puerto 22 - Piano Triennale LL.PP. 2023/2025

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- Si approva la superiore spesa relativa alla perizia di assestamento finale in variants dei lavori predetti, approvata dal RUP, Ing. Piergiorgio Ricci, e costituita dalla Relazione Tecnica, dall'Quadro comparativo, Elenco prezzi, Analisi dei prezzi, Computo metrico. Stima incidenza manodopera e dall'atto di sottomissione, per un importo complessivo di € 1.880,92 + IVA al 22% che graverà sul Puerto 22 P.T. LL.PP. 2023/2025 - impegno di spesa n. 35280-2/23
- Di pubblicare fa presente determiner, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente  
Prof. Giovanni Via