



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza
Approvvigionamento Lavori

IL DIRIGENTE

Catania 21-07-2023 Prot.n. 172954

- Vista la legge n.168/89;
- Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.881 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.
- Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015 e ss.mm.ii.
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di questo Ateneo, come da ultimo modificato con D.R. n. 2120 del 23.06.2022;
- Visto il D.D.G. n. 884 del 21.03.2022 Prot. n. 128168, con il quale, a partire dalla medesima data, l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Centrale Unica di Committenza è assunto dal Direttore Generale, Prof. Giovanni La Via.
- Visto il Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n.2277 – Prot n. 270655 del 05.07.2022 e ss.mm.ii.
- Visto il contratto stipulato tra l'Università degli Studi di Catania e l'Impresa Mavan snc (Rep 51/2023 Prot. n 84769) relativo a *Lavori di manutenzione straordinaria presso gli Edifici Palazzo dell'Etna (S.Nullo) e Bioscientifico (C.U. di S.Sofia) per la realizzazione di aule didattiche di Ateneo, presso l'Edificio Polifunzionale (C.U. di S.Sofia) per l'insonorizzazione delle pareti di uffici, presso la Centrale Termica per la ristrutturazione dei locali a servizio del personale addetto al verde. Per l'importo di € 131.874,02 + IVA al 22%). CIG 9341484476 e CUP E67H21005240005 (Manutenzione patrimonio immobiliare) e E64E21034290005 (Manutenzione impianti patrimonio immobiliare)*
- Vista la nota dell'Area Progettazione, Sviluppo Edilizio e Manutenzione Prot. n. 169137 del 13.07.2023 e relativa annotazione del RUP del 18.07.2023 con la quale è trasmessa la perizia di variante relativa agli interventi sopradescritti.
- Considerato che nella relazione tecnica generale, contenuta nella perizia di variante è segnalato che la stessa è stata predisposta per le motivazioni in essa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate.
- Considerato che l'Impresa appaltatrice Mavan snc si è resa disponibile alle modifiche richieste, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione, accettando i prezzi e le variazioni degli importi delle categorie agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, i nuovi prezzi mantenendo l'importo contrattuale originario, la stessa categoria di lavori (OG1) ed una maggiorazione del tempo contrattuale fino al 15.09.2023.

- Considerato che la richiesta in questione risponde al principio di efficacia, economicità e celerità della pubblica amministrazione e che l'Impresa MAVAN si è resa disponibile alla modifica dei luoghi e dei lavori (l'Edificio Bioscientifico - piano terra Corpo B-C-D),
- Ritenuto che occorre procedere all'approvazione della citata perizia, costituita da :
 - Relazione Tecnica Generale
 - Schema atto di sottomissione
 - Computo metrico estimativo
 - Analisi nuovi prezzi
 - Quadro comparativo
 - Quadro economico
 - Stima costi della sicurezza
 - Tavola 1 – Cittadella Universitaria Bioscientifico
 - Tavola 2 - Cittadella Universitaria Centrale Termica

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- Si approva la perizia di variante dei lavori predetti, approvata dal RUP Ing. Agatino Pappalardo, e costituita da:
- Relazione Tecnica Generale
- Schema atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo
- Analisi nuovi prezzi
- Quadro comparativo
- Quadro economico
- Stima costi della sicurezza
- Tavola 1 – Cittadella Universitaria Bioscientifico
- Tavola 2 - Cittadella Universitaria Centrale Termica

per un importo di € 131.871,50 che prevede un minore importo netto contrattuale di € 2.52

- Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente
Prof. Giovanni La Via

