
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma.

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE

DELL’EDIFICIO SEMINARIO GIURIDICO SITO IN

 VIA GALLO, CATANIA "PALAZZO BOSCARINO"

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

ing. G. L. IACONA

visto: IL DIRIGENTE

dott. C. VICARELLI

CONSULENZA SCIENTIFICA: D.I.C.Ar. Università di Catania

Proff. ingg. I.CALIO' e A. GRECO

Collab.ne: ingg. A.RUSSO - V. VALOTTA

PROGETTISTI

ing. A. NIGRO

(COORD. PROGETTAZIONE,

ASPETTI STRUTTURALI)

arch.tti E. PORTO- A. CANNISTRA'

(ASPETTI ARCHITETTONICI)

ing. A. LO GIUDICE

(IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI)

ing. G. CASTROGIOVANNI

(IMPIANTI MECCANICI)

ing. F. FILIPPINO

(IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI)

dott.ssa M. C. MARINO

(ASPETTI GEOLOGICI)

ing. M. AIELLO

(IMPIANTO ANTINCENDIO)

geom. G. MAZZEO

(ELABORATI TECNICO-CONTABILI)

sig. G. GIUNTA

(TRASMISSIONE DATI)

Data:
aprile 2020

Agg.:

B.06

ing. S. PULVIRENTI

(COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE)

M
AEAI L

CI S

I

4341

VTS

IDV

NERALE

GE

Proff. ingg. S. D'URSO, G. MARGANI, V. SAPIENZA

Collab.ne: ingg. G.RODONO' - F. PLATANIA

Prof. ing. R. LANZAFAME

Collab.ne: ing. A. ROTELLA

BLOCCO 2

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Cronoprogramma delle
lavorazioni



Fasi successive mesi
1 Progettazione esecutiva
2 Autorizzazioni Enti
3 Validazione progetto esecutivo
4 Esecuzione lavori

4,1
Formazione chiusura verticale - 
Cortina interna

4,2
Formazione chiusura verticale - 
Cortina esterna

4,3 Formazione tetto giardino

5,1 Impianto foto-voltaico

5,2 Relamping

N.B.: per il presente Blocco,
considerata la rilevanza dei costi
unitari delle lavorazioni
tecnologiche previste, per la
stima della tempistica si è
utilizzata la formula
T=20+Im/15'000 (vedi C.S.A. art.
2.5.1)

Blocco 2 - Riqualificazione energetica - Cronoprogramma indicativo
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