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BLOCCO 3

MESSA A NORMA IMPIANTI E FINITURE EDILI

Cronoprogramma delle
lavorazioni



Fasi successive mesi
1 Progettazione esecutiva
2 Autorizzazioni Enti
3 Validazione progetto esecutivo
4 Esecuzione lavori

6,1 Impianto elettrico e speciali

6,2 Impianto fluido-meccanico

6,3 Impianto idrico-antincendio

7,1 Pavimentazioni interne

7,2 Tramezzature interne

7,3
Intonaci, controsoffitti e 
tinteggiature

7,4 Servizi igienici

7,5 Infissi interni

7,6 Sistemazione esterna

8,1 Rimozione cantiere

Blocco 3 - Messa a norma impianti e finiture edili - Cronoprogramma indicativo

mese 3/10
4

mese 4/10
1

mese 1/10

Blocco 3 - Messa a norma impianti e finiture edili - Fasi lavori
8

mese 8/10
9

mese 9/10
10

mese 9/10
5

mese 5/10
6

 tempi non soggetti ad offerta Impresa

mese 6/10
7

mese 7/10
2

mese 2/10
3


	Fogli e viste
	Modello


