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FASI DI LAVORAZIONE

Apertura cantiere

Demolizioni

Ricostruzioni

Impianti elettrici

Fornitura arredi

Pulizia cantiere

mese 5

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI - FASI - PROGRAMMA DEI LAVORI (diagramma di GANTT)

mese 1 mese 2 mese 3 mese 4
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