



Spett. le

Grasso Forniture S.r.l.

Via Ruilio, 20

95126 – Catania (CT)

P. Iva 04872170875

PEC: grassoformiture@pec.impresecatania.it

e, p. c.

Al RUP

ing. Agata Basile

Al Dirigente dell'Area della Terza Missione
avv. Rosanna Branciforte

direzione.generale@unict.it

Oggetto: contratto rep. n. 958/2024, prot. n. 382011 del 04.12.2024 per l'affidamento diretto della fornitura di arredi per l'allestimento degli spazi di incubazione e accelerazione d'impresa d'Ateneo, localizzati presso il piano primo di palazzo dell'Etna, via San. Nullo 5, per un importo pari ad € 38.895,12 oltre IVA, CIG B44A77AF9B.

Modifica contrattuale

In riferimento contratto rep. n. 958/2024, prot. n. 382011 del 04.12.2024 con il quale è stata affidata a Grasso Forniture S.r.l. (P. Iva 04872170875) la fornitura di arredi per l'allestimento degli spazi di incubazione e accelerazione d'impresa d'Ateneo, localizzati presso il piano primo di palazzo dell'Etna, via San. Nullo 5, per un importo pari ad € 38.895,12 oltre IVA, si rappresenta che con nota prot. 118245 del 23.06.2025, il RUP della procedura, Ing. Agata Basile, a seguito di nuove esigenze funzionali emerse da parte dei responsabili dell'incubatore, ha richiesto di procedere ad alcune modifiche puntuali relative alle forniture originariamente previste. Nello specifico la modifica contrattuale riguarda i seguenti elementi (di cui si allega nuovo prospetto di riepilogo della fornitura):

- sostituzione della voce n. 9 "podio sala conferenze" e della voce n. 21 "tavolo rettangolare sala conferenze" con una nuova voce denominata "postazione conferenze composta da tavolo e podio"; per completare l'allestimento della postazione sala conferenze è stata inserita, inoltre, una nuova voce "Poltrona schienale alto" (4 unità) riducendo di pari unità la fornitura della voce 10 "poltrona ufficio" (da 13 a 9 unità);



- fornitura della voce 14 "tavoli alti regolabili in altezza" è stata eliminata (da 4 a 0 unità), mentre la voce 15 dei "tavoli alti 108 cm" è stata incrementata da 1 a 5 unità. Tale modifica consente di mantenere invariato il numero complessivo dei tavoli alti, pari a 5 unità, in linea con quanto richiesto sin dalla fase progettuale.

Il RUP nella suddetta nota ha, altresì, comunicato che:

- *"...tali modifiche si sono rese necessarie per garantire una maggiore funzionalità e coerenza degli arredi rispetto all'effettiva configurazione degli spazi e all'utilizzo previsto nelle attività dell'incubatore;*
- *le modifiche introdotte non alterano la natura complessiva del contratto, in quanto riguardano esclusivamente variazioni puntuali e coerenti con la tipologia delle forniture originarie e le finalità del progetto;*
- *le nuove forniture, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, sono soggette alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto principale, risultando pertanto regolarmente applicabili al contraente originario;*
- *le modifiche introdotte non alterano l'importo complessivo del contratto, come evidenziato nel quadro comparativo allegato".*

Restano ferme tutte le altre pattuizioni e le condizioni del citato contratto.

La presente lettera-contratto dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale di codesta Società e restituita a questa Amministrazione, tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.unict.it, entro giorni **2 (due)** dal ricevimento.

La data della presente lettera contratto è determinata ai sensi dell'art. 1326, comma 1, del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in forma elettronica, sensi dell'art. 18, comma 1 del D. lgs. n. 36/2023.

p. Grasso Forniture s.r.l.
Il legale rappresentante
F.to in modalità elettronica

p. Università degli Studi di Catania
Il Dirigente
(Dott. Rosario Corrado Spinella)
F.to in modalità elettronica

Formitura e installazione di arredi per l'allestimento degli spazi di incubazione
/accelerazione d'impresa d'Ateneo

QUADRO COMPARATIVO

DESCRIZIONE	PREZZI UNITARI E QUANTITATIVI OFFERTI			PREZZI UNITARI E FORNITURE ESEGUITE		
	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	PREZZO TOTALE	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	PREZZO TOTALE
1 banche area catering	2.455,50	1	2.455,50	2.455,50	1	2.455,50
2 banche reception	720,28	1	720,28	720,28	1	720,28
3 libreria modulare divisoria	3.740,55	1	3.740,55	3.740,55	1	3.740,55
4 mensola (100) cm	81,85	1	81,85	81,85	1	81,85
5 mensola (120) cm	98,22	1	98,22	98,22	1	98,22
6 mensola (130) cm	106,41	1	106,41	106,41	1	106,41
7 modulo divano	286,48	21	6.016,08	286,48	21	6.016,08
8 modulo bracciolo divano	122,77	11	1.350,47	122,77	11	1.350,47
9 podio sala conferenze	769,39	1	769,39	769,39	1	769,39
10 poltrona ufficio	327,40	13	4.256,20	327,40	9	2.946,60
11 porta tv	204,63	1	204,63	204,63	1	204,63
12 sedia x banche	188,26	9	1.694,30	188,26	9	1.694,30
13 sedia x tavolo	102,31	56	5.729,36	102,31	56	5.729,36
14 tavolo alto regolabile in altezza	695,73	4	2.782,90	695,73	5	3.478,65
15 tavolo alto 108 cm	302,85	1	302,85	302,85	5	1.514,25
16 tavolo angolare 160x80	368,25	2	736,50	368,25	2	736,50
17 tavolo basso	204,43	2	408,86	204,43	2	408,86
18 tavolo quadrato 100x100	296,48	3	889,44	296,48	2	592,96
19 tavolo rettangolare 200x120 elettrif	396,98	4	1.587,92	396,98	4	1.587,92
20 tavolo rettangolare 180x180	286,47	2	572,94	286,47	2	572,94
21 tavolo rettangolare sala conferenze	2.046,25	1	2.046,25	2.046,25	1	2.046,25
22 tavolo tondo diametro 100	286,99	2	573,98	286,99	2	573,98
23 tavolo riunione	1.800,60	1	1.800,60	1.800,60	1	1.800,60
24 poltrona schienale alto				346,30	4	1.385,20
Realizzazione conferenze completo da fasciare e pannello (vedi 9 e 21)					1	4.311,72
			33.865,12			38.895,12

La modifica inglobata nel prezzo finale dell'appalto.
Data 15/12/2023

Per la firma

URJP