

Visita di Accreditamento

10-14 Maggio 2021

Cronoprogramma aggiornato delle attività¹

Approvato in PQA il 3 giugno 2020 e in CdA il 2 luglio 2020

La visita di accreditamento è prevista presso il nostro Ateneo nel primo semestre 2021 e la visita in loco si terrà nel periodo 10-14 maggio 2021; pertanto viene fissata al **15 febbraio 2021** la data entro cui la documentazione definitiva deve essere trasmessa al PQA dall'Ateneo e dai Dipartimenti e CdS interessati, per il successivo inoltro alla CEV.

Si ricorda che ANVUR ha già comunicato l'elenco dei 3 Dipartimenti e dei 12 CdS oggetto di visita in data 27 marzo 2020 ed è stato diffuso a suo tempo ([qui il link alla tabella riepilogativa](#)).

È pertanto di fondamentale importanza fissare le scadenze improrogabili entro le quali Ateneo, Dipartimenti e Corsi di Studio dovranno completare le attività previste, così da consentire al PQA di poter effettuare i necessari controlli e verifiche prima della trasmissione della documentazione ad ANVUR.

Si sottolinea che, a partire da quest'anno, la trasmissione dei documenti ad ANVUR avverrà mediante nuova piattaforma informatica e il caricamento dei documenti sulla piattaforma è a cura del Presidio della Qualità di Ateneo. Il Presidio dovrà anche curare la verifica della documentazione prima dell'invio ad ANVUR.

Per tale motivo vengono fissate le seguenti scadenze finali:

- **15 febbraio 2021**: trasmissione di tutta la documentazione definitiva al Presidio della Qualità per i requisiti R1, R2 e R4.A. Sulla base di tale documentazione, il PQA dovrà redigere il "Breve giudizio di Autovalutazione" per ciascun punto di attenzione.
- **15 febbraio 2021**: trasmissione di tutta la documentazione definitiva al Presidio della Qualità da parte dei Dipartimenti e CdS selezionati (requisiti R4.B e R3);
- **21 gennaio 2021**: aggiornamento finale delle pagine web, documenti e strumenti di monitoraggio il cui link sia stato inserito nei documenti trasmessi al PQA entro il 15 febbraio 2021.

Di seguito la tabella con il cronoprogramma delle attività preparatorie in vista della visita di accreditamento.

¹ Il presente documento sostituisce il precedente cronoprogramma approvato dal CdA in data 27/02/2020

n.	Scadenza	Attore	Descrizione Attività
1	31 ottobre 2020	Ateneo	Trasmissione al PQA della prima stesura dell'elenco delle fonti documentali inerenti ai singoli punti di attenzione del prospetto di sintesi con previsione di documenti da approvare entro fine anno (requisiti R1, R2, R4.A)
2	31 ottobre 2020	Dipartimenti	Trasmissione al PQA della prima stesura documento fonti documentali dei Dipartimenti selezionati da ANVUR per la visita di accreditamento (secondo lo schema dell'Allegato 4 delle LG ANVUR, requisito R4.B)
3	31 ottobre 2020	CdS	Trasmissione al PQA della prima stesura documento fonti documentali dei CdS selezionati da ANVUR per la visita di accreditamento (secondo lo schema dell'Allegato 3 delle LG ANVUR, requisito R3)
4	15 febbraio 2021	Ateneo	Trasmissione al PQA della stesura definitiva dell'elenco delle fonti documentali inerenti ai singoli punti di attenzione dei requisiti R1, R2, R4.A del prospetto di sintesi (salvo aggiornamenti programmati derivanti da sedute di Senato Accademico e CdA del dicembre 2020).
5	22 dicembre 2020	CdA	Approvazione degli eventuali aggiornamenti previsti dalla governance di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità indicate ai punti 1 e 4 (con particolare attenzione a Didattica, Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione)
6	15 febbraio 2021	Dipartimenti	Trasmissione al PQA della versione definitiva del documento fonti documentali dei Dipartimenti selezionati da ANVUR per la visita di accreditamento (Requisito R4.B, schema Allegato 4 delle LG ANVUR)
7	15 febbraio 2021	CdS	Trasmissione al PQA della versione definitiva del documento fonti documentali dei CdS selezionati da ANVUR per la visita di accreditamento (Requisito R3, schema Allegato 3 delle LG ANVUR)
8	15 febbraio 2021	Ateneo Dipartimenti CdS	Aggiornamento finale pagine web (link già indicati in precedenza attività n.2, 5, 6)
9	31 gennaio 2021	Ateneo	Aggiornamento finale piattaforme di monitoraggio (link già indicato in precedenza attività n.2)
10	marzo 2021	PQA	Trasmissione documentazione ad ANVUR.