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Nome attivita Durata Messi - Mes,s1e : [ s2 | s3 | sa | llglesle 236 [ s7 | s8 | s9 '“f'eiﬁ [ s11 | s12 | s13 “\Iﬂe:?: [ s15 | st6 | s17 @fise ° s19 | s20 | s21 | szgnelseseszs [ s24 | s25 |
Recinzione e apprestamenti del cantiere 659 v vJ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 I
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € per gli im 19 Z1 I
Montaggio del ponteggio metallico fisso 139 22- 22. 22. 22. 22. 22.
Impianti di servizio del cantiere 19 w
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 I
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 I
Linee vita 779 v v
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteg¢ 179 22. 22. 22. 22. 22. Z‘ZI 23-
Rimozioni 659 v v
Rimozione di ghiaietto 15g o] | 22 o] | 228 o] | bo] |
Posa di guaina in copertura 107 g ‘V J
Impermeabilizzazione di coperture 32¢g 22- 22- 22- ZIZ- 22- 22- 23_
Applicazione di vernice protettiva su copertura 2749 Z2 . Z2 . Z2 . Z2 . 22. Z2 . 23_
Ripristini cls 149 v':'
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 14 g Z1 _
Opere in ferro 5¢g ﬁ
Posa di ringhiere e parapetti 59 23-
Smobilizzo del cantiere 1179 lV'
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 6g ZZI 22I 22I 22I 22I 22I
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19
LEGENDA Zona:
Z1 =ZONA UNICA
Z2 = TERRAZZE CON GHIAIETTO
Z3 = TERRAZZA SENZA GHIAIETTO
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