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CAPO I 

OGGETTO ED AMMONTARE Df!LL'APPALTO- DESIGNAZJONE, FORMA E PRINCIPALI 
DrMENSIONI DELLE OPERE 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione alla gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 è richiesta le. quallflca dell'Impresa 
concorrente, aì sensi di quanto stabilito dall'art. 61 del Regolamento approvato con DPR 05-10-2010 n.207, in 
categoria e classifica come di seguito: 
- categoria prevalente OG2i classifica I 

OVVERO 
(in alternativa) che a carico dell'Impresa sussistono i requisiti descritti nell'art.90 del Regolamento approvato 
con DPR 05-10-2010 n.207, punti a), b) e e). 

Art. l 
Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria presso VIiia Cltelll In Catania. 

Art.2 
Ammontare dell'appalto 

L'importo complessivo dei lavori a misura, a corpo e di quelli compensati in economia, compresi nell'appalto, 
ammonta presuntivamente ad €. 116.298,88 + IVA, di cui €. 1.525,40 + IVA per oneri della sicurezza non 
soggeni a ribasso d'asta, come risulta dal seguente prospetto: 

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE 
CATEOORJE DI LA voru ED ONERI 

A) Lavori a misura e a corpo 

B) Prestazioni in economia 

C) Oneri della sicurezza 

Importo complessivo di ogni categ, di lavor9 
hwori appaltati 

a corpo a misura 

€. 105.173,48 

e. 9.600,00 

€. 1.525.40 

Totale 

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA €. 116.298,88 + IV A 

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori , soggetti al 
ribasso d1asta ad esclusione di €. 1.525,40 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti e. ribasso d'asta, 
potranno variare tanto in più quanto In meno per effetto di variazioni nelle rispccdve quantità e ciò tanto in via 
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli 
articoli 161 e 162 del Regolamento approvato con DPR 05-10-2010 n.207. 

Art.3 
Designazione sommarla delle opere 

Le opere che fonnano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che 
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all'atto esecutivo potranno essere imputite dalla Direzione dei Lavori. 
I lavori oggeno del presente progetto riguardano principalmente l'esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria presso Villa Cirelli in Catania. 
Restano escluse dall'appalto le opere che PAmm.ne si riserva di affidare in tutto o in parie ad altra ditta senza 
che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno. 

CAPO Il 

QUALJTA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI· MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI 

LA VORl • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LA VORJ. 

Art4 
Materiali In genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore 
riterrà di aua convenienza, purch~. ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore 
qualità e rispondano ai requisiti indicati dal Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal 
Ministero dei LL..PP. nonchè alle norme di accettazione relative ai rnateriali da costruzione. 

Att.3 
Modo di sucuzione dej lavori 

Tuttl J lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che Impartirà le. Direzione 
del Lavori, secondo i termini specificati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi edito dal 
Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo Intralcio possibile al nonnnle funzionamento dei reparti, 
uffici e servizi. 

Art.6 
Collocamento di m11nufattl varl apparecchi e nu1tètjali forniti dall' AmmJn!stra;done appaltante 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufattO fornito dal!' Amm.ne appaltante sarà conseineto alle stazioni 
ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà 
provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente ellnloro posa in opera, 
a. $econda delle Istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarle di adattamento e ripristino che si renderanno 
necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme Indicate nel presence foglio di condizioni 
esecutive nonchè quelle Indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero 
LL.PP.; restando sempre lAppaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatoli, prima 
e dopo del suo collocamento in opera. 

CAPO Ili 
DlSPOSIZlONI PART!COLARl RIGUARDANTI UAPPALTO E MODO DI VAl..UTARE I LAVORl 

Art.7 
Osservanza del Capitolato Generale, leggi e norme 

L'appalto è sogaetto all'esatta osservanza di rune le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti 
delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, ed in particolare: 
- il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50; 
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- il DPR 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 
- gli articoli ancora vigenti del Cap. Cien. 145/00i 
Ogni altra raccomandazione; prescrizione e regolamentazione emanata da organlsrni, pubblici o privati, 
generalmente riconosciuti in Italia, come operanti noi campo della nonnativa sulla sicurezza e sull ' esecuzione 
degli Impianti. 
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme tecniche vigenti dettate dall'esecuzione alla 
perfetta rogola dell'arte degli intervénti in oggetto. 
Il rispetto della normativa sopra indicata è da intendersi nel senso pi\'I restrittivo ossln dovranno essere 
rispondenti alle norme per la realizzazione degli impianti ed ogni singolo componente. 
L' Impresa Appaltante è tenuta ad adeguarsi all'eventuale emissione di nuova nonnativa; l1Ammlnlstr02lone 
Committente riconoscerà l'eventuale costo supplementare solo nel caiio che la data di emissione della nuova 
norma risulterà posteriore alla data dell'aggiudicazione della aera. 

Art. 8 
Rlspondepza al pro~ettg 

La realinazione degli impianti dovrà essere confonne alle Indicazioni contenute negli elaborati di progetto 
a1legat1. Oli elaborati grafici e le specifiche tecniche si integrano vicendevolmente, pertanto una indicazione 
presente su uno solo degli elaborati è sufficiente a stabilire che l'opera finita dovrà esservi rispondente. 
L'Impresa Appaltante è tenuta ad apportare, secondo le Indicazioni della Dfrezione dei Lavori, quelle modifiche 
al percorsi delle condotte (canalizzazioni e tubazioni) che dovessero rendersi necessarie in fase di realizzazione 
degli impianti, senza ulteriori addebiti a carico della Committenza. 
Sarà cura dell'Impresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con elaborati esecutivi di 
cantiere. L'Impresa ha Inoltre l1onere e l'obbligo di effettuare il rilievo dettagliato degli impianti eseguiti e di 
quelli esistenti, segnalando alla Dire:z;ione dei Lavori eventuali deficienze nella rispondenza alla normativa 
tecnica e di legge, per l'autotìZ2B.Zione ad eseguire l'adeguamento, con redAl:ione di schemi elettrici e topografici 
"come eseguito'', che dovranno essere consegnati ali' Ammini$trazione Committente a lavori ultimati, insieme 
e.Ila dichiarazione di conformità di cui alla Legge n°37/08 e s.m.i .. 

Art.9 
,l!ocumenti d1e ri.noQ parte del contratto 

Fanno parte Integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, il Capitolato generale , l'elenco dei 
prezzi unitari e i seguenti disegni di progetto: 
- n° 9 elaborati grafici. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non fonneranno parte integrante dei 
documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli ali' Appaltatore in quell'ordine che crederà 
più opportuno, in qualsiasi tempo, durante Il corso del lavori. 

Art.IO 
Garanzie e coperture asslcuraUye 

1 O. I Cauzione provvisoria~ Osservanza del tennine dl stipula del conrracro deflnltlvo 
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una çauzìone pari al 2% dell'importo dei 
lavori, da prestarsi anche mediante fidejusslone bancaria od assicurativa. Tale caurione sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita 
non appena avvenuta l'aggiudicazione. 

10.2 Cauzione definitiva. 
Ai sensi dell'art. 103, comma I. del DLgs 50/2016, 6 richiest11 un11 garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 
definitivo, pari al I 0% {un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 
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superiore al I 0%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quaoti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa 
di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del DLgs S0/2016, solo aliti data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
Ai sensi del comrna 5 dell'art. I 03 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento dell'eseouzlone, nel limite massimo del 80% dell'importo Inizialmente 
garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all 'istituto garante lo 
stato di avanzamento del lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in 
originale o copiil autentica. 
Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, 
pan:lalmentt o totalmente, por provvedere al pagamento dl quanto dovuto dal11appaltatore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti cotlettivi1 delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, proteztone, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, 
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l' appalto in confronto al risultati della liquidazione 
finale; l'incameramento della garanzia avviene con arto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di 
dlchiarazlono gludJziale, fermo restando il diritto dell'appaJtatoro di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria 
ordinaria. 
Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della 
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

10.3 Polizza assicurativa 
Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare 
alla stazione appaltante l'Imeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una poliua di 3-Ssicurazlono 
che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 
di Impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecu~ione dei lavori. Nel documenti e negli 
arti a base di gora o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde 
all'importo del contrano stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un 
Importo da assicurare superiore_ La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro le 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel eor$o dell'esecuzione dei lavori Il cui massimale è pari ~I cinque 
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzlon11 o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultima~ione dei lavori risultante del relativo certìficato. Qualora sia previsto un periodo di garanzie, la 
polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi 
all'utili~ delle lavorazioni In garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 
dell' esecutore non comporta l'inefficacia della garan:da nel confronti della stazione appaltante. 

Art.11 
Lavori e sommlnlUr•~lonl ht economia 

lavorl e le somministrazioni in economia potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli ordini e delle 
autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione del Lavori. 
I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti 
criteri: 

a) MERCEDI OPERAIE 
per ogni ora di lavoro verrà accreditato all'appaltatore, l'importo riportato nelle mercedi orarie dell'elenco preni 
ed in base a liste settimanali. 

b> MATERIALI 
sarà accreditato all'appaltatore l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di cui all'elenco 
prezzi allegato e per quanto non previsto garà accreditato l'importo derivante dall'applicazione del costo di 
acquisto dìetro presentazione delle relative fatture. 
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Art.12 
Lavori eventuali non previsti 

Per Pesecuzione di categorie di lavori non previsti e per le qualì non siano stati convenuti I relativi prezzi, o si 
proçederà al concordamento dei nuovi prezzi, secondo le nonne dell' articolo 163 del Regolamento approvato 
con DPR 05pl0-2010 n.207, ovvero si provvederà in economia con operai, mezz;i d'opera e provviste fornite 
dall'Appaltatore o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i 
relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corri$pO$tO l'interesse del .5o/o (cinque per cento) àJ'anno. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti del necessari 
attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Snrannò a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in 
modo che essi siano sempre In buono s~to di serviiio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere fomiti in pieno stato di efficienza. 

Art.IJ 
Ordine tla timersJ nell'andamento dei lavori 

Jn genere l'Appaltatore avrò facoltà di sviluppare I lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della Direzione, non riesca 
pregiudizievole a Ila buona riuscita delle opere ed agli interessi dell 'Amm .ne. 
L'Amm.nesi riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro in prestabilito 
termine di tempo o di di!;pOrre l'ordlne di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
speclabnente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione d1 opere ed alla consegni\ delle fornit1,1re 
escluse dall'appalto, senza che lAppaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

CONSEGNA GENERALE 
La consegna dei lavori ali' Appaltatore avverrà con le modalltA prescritte nell'art. 154 del Reg. approvato con 
DPR 05-10-20 l O n.207. 
La consegna dei lavori verrà effettuata secondo il calendario lavori previsto a11'art. l. Qualora la consegna non 
avvenisse nel termine stabilito per fatto dall' Amm.ne, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto. 

CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso ìn eui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l'Intera disponibilità dell'area sulla quale 
dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l' Amm.ne appaltante potrà 
disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo lAppaltatore possa 
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di 
consegna parziale. 

Art.14 
:rempo utile per l'ultimazione del lavori - Penale per rit@rd2 

Il tempo utile per date ultimati i lavori Hrà di mesi 6 ( sei ) decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
La penale pecuniaria di cui all'art.22 del Capitolato Generale rinume stabìlita nella misura dello 0,1 % 
dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
Per le eventuftli sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.24 del Capitolato 
Oeneralt, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle oontenute nel successivo art.26. 
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Art.IS 
Pggamentj in gcconto 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenr1 In acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, netto del 
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di€. 20.000,00 (euro ventimila/00 ). 
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo 
l'ultimazione del lavori. 
J materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione del Lavori, verranno, ai 
sensi e nel limiti dell'a11.28 del Capitolato Generale, compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i 
pagamenti suddetti. 

Art.16 
Conto finale 

Ai sensi dell'art.200 del Reg. approvato con DPR 05· l 0·201 O n.207 , .si srablllsce che li conto finale verrà 
compilato entro tre mesi dall'ultimazione dei lnvori trasmesso al Responsabile del procedimento. 

Art.I? 
Cèrtlfkato di regolare e1ec!,l~iqne 

11 certificato dì regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimaiiòné dei lavori. 
La rata di saldo sarà pagata dopo oertlflcazlone da parte della Direzione Lavori dell'avvenuta regolare 
esecuzione delle opere. 

Art.18 
Oneri ed obbUghl diversi a carico del!' Appaltatore 

Responsabilità dell'Appaltatore 

Saranno a cnrico delPappàltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14, del Capitolato generale agli altri 
indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per 11pp111ti di 
lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 

ELABORA TI TECNICJ 
Ad ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo deflnltivo l'Impresa dovrà consegnare: 

- i certificati di verifica e collaudo sia dei macchlnorl che delle eventuali parti di impianto per i quali tali 
certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge; 
- tutti gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite, in triplice copia e su supporto Informatico, comprendenti: 
planimetrie, sezioni, schemi elettrici e schemi funzionalì relativi agli impianti eseguiti, aggìomati secondo le 
variazioni eventualmente app011ate nel corso dei lavori; 
- i libretti con le nonne di uso e manucenzlonc delle apparecchiature instaJlate. 

GARANZIA- MANUTENZIONE DELLE OPERE - GESTIONE tN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resterà g!lrante per la perfena esecuzione delle opere, forniture e impianti per la durata di J 
anno dalla data dell'ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole. 
Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a sua esclusiva cura e 
spese, a tutti gli Interventi necessari sia per conservare all'open1 la ganintita reali:aazione a perfetta regola d'arte, 
sia per ottemperate a tutte le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse l'entità degli 
interventi stessi. 
Allo stesso modo la ditta Installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese tutti i vizi, le 
difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettuazìone dei lavori, dell'lmplego di 
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materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli 
impianti. 
Nel caso di riparazione o sostituzione del materiali, apparecchiature o lnstallazloni, eseguite nel periodo di 
garanzia di cui sopra, gli obblighi della dina appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un anno 
dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la Committente è autorìzzata a 
farli eseguire direttamente da terzi defaleando la spesa cosi sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e 
dal credito della dina appaltatrice ìn genere, e tenendo que&ta responsabile per l'eventuale eccedenza non coperta 
da detti crediti. 
In questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi 

Art.19 
Norme per la misurnzione e valutazione del lavori 

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno detenninate con misure geometriche, escluso, 
ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente foglio di condizioni esecutive. 

Art.20 
Disposizioni eenertlli relative ai prezzi a misura e delle §2_mmìnjstrazlont per opere 

ln economia - Invariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base al quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pag1ul I lavori appaltati a 
misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi. 
Essi compensano: 
a) circa i materìali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) nessuna eccettuata, che 

ven&a sostenuta per darli pronti all'Impiego, a piede di qualunque opera; -
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire I medesimi dl attrezzi ed utensili del mestiere, nonchè 

per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
e) circa l noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso. 
Circa i lavori a misura, tune le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specìe, 
Indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione remporanea e d'altra specie, mezzi 
d'opera provvisionali, carichi, trasporti, e scarichi in ascesa, ecc. e per quanto occorré per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se nort esplicitamente detti o richiamati neì vai articoli del 
presente foglio di condizioni esecutive e nell'elenco prezzi. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura , diminuiti del ribasso offerto, si Intendono accettati dall'appaltatore in 
base al calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed Invariabili. 
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