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Art. 1 - Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per la 

sistemazione del locali uffici posti a piano terra del Dipartimento di Economia e Impresa di 
Palazzo Fortuna sito in Corso Delle Provincie, da adibire ad aula studio e per attività di servizio 
ai corsi di laurea, ed interventi occorrenti per la sistemazione delle are esterne del 
Dipartimento Dl3A - Bioscentifico . 

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto 
L'importo complessivo del lavori, compresi nell'appalto. ammonta a€. 21.400,00 come 

risulta dal seguente prospetto: 
A) Lavori a base d'asta 

di cui€. 298,20 per Oneri della Sicurezza non soggetti a r.a. 

8) Somme a disposizione dell'Amm.ne 
- Iva sui lavori (22%) 

- Per Incentivo (1,5%) 
- Per oneri riflessi (0,50%) 

- Oneri dì discarica 

€. 3.740,17 
€. 255,00 
€. 85,00 
€. 150,00 

- Spese generali, imprevisti ed arrotondamenti €. 169,08 

Sommano €. . 4.399,25 

Totale progetto esecutivo 

€. 17.000,75 

€. 4.399,25 

E. 21 .400,00 

I lavori saranno appaltati mediante procedura negoziata, mediante ribasso sull'importo 
dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 32 del rìchlàmato Codice Appalti (D.L. 
50/2016). 

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In caso di 
mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere 
alcun Indennizzo. 

Art. 3. - Descrizione del lavori 
1 lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nella categoria OG1 . classifica I, e 

possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.: 
I lavori previsti riguardano interventi edilizi da eseguire al Dipartimento di Dipartimento di 
Economia e Impresa di Palazzo Fortuna sito in Corso Delle Provincie e al Dipartimento D13A -
Bioscentifico. sito in via S.Sofìa, è precisamente: 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESh 

- realizzazione di pareti in cartongesso a perimetro dei locali dell'altezza pari a cm.1 00/120; 
- realizzazione di zoccoletto battiscopa in legno duro dell'altezza di 8/1 O cm.; 
- sistemazione tratti di Intonaco al olvlle; 
- collocazione di aeratore circolare in acciao inox del diametro 100 mm. da Inserire nelle 
pareti In cartongesso: 
- tinteggiatura delle pareti con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura). 

DIPARTIMENTO Dl3A ~ B!OSOENTIFICO 
- sostituzione grigliato elettrofuso orizzontale con elementi in acciaio Fe 360 B, da collocare 
nel corsia carrabile a piano centinato. 

I rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dei manufatti dovranno essere smaltiti, secondo 
le _procedure di Legge, dall'Impresa appaltatrice (o subappaltatrice}, in discariche autorizzate, 
a cura e spese dell'Impresa stessa. L'impresa dovrà fornire copia alla D.LL. del certificato di 
awenuto smaltimento (owero quarta copia del formularlo di Identificazione). 
La tipologia e l'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell 'appalto, risultano oltre che dal 
presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, computo metrico ed elaborati 
grafici di progetto. 
L'impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti 
con gli edifici universitari In attività Oocali oggetto degli Interventi). pertanto vanno considerati i 
conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta. 
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all'impresa che 
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà 
diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso ohe l'Impedimento fosse tate 

da non permettere l'ultimazione del lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. 

Art.4. - Variazioni alle opere progettate. 
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di intrOdurre nelle opere, all 'atto 

esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della 
economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi, dl qualsiasi natura e Specie, non stabiliti nel vigente COdice Appalti 
(D.l. 50/2016) e nel presente Capitolato Speciale. 
L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dal 
presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto. 
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Art.5. - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e 
regolamenti. 

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto 
disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/2016). 
Il presente appalto resta altresl dlsclpllnato da: 

Leggi, Decreti, Regolamenti, e Clrcolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data 
di esecuzione dei lavori; 

- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e 
specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii .. 

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme In materia di ambiente); 
- tutte le norme leglslatlve e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato. 

L'appalto resta Inoltre sottoposto all'osseNanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni 
vigenti o emanate In corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione 
incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità 
fYV.F., l.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla 
Soprintendenza del Beni Architettonici e del Pàesagglo, ove applicabile. 
Inoltre nell'esecuzione del lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall 'arte 
e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'inteNento oggetto 
dell'appalto. 
I capitolati e le disposizioni di cui sopra s'Intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si 
dichiara a piena conoscenza. 

Art.6. - Documenti che fanno parte integrante del contratto. 
Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di 

Condizioni Esecutive, l'Elenco Prezzi, gli Elaborati Grafici, Il D.U.V.R.1. (Documento Unico 
Valutazione Rischi da Interferenza} e l'offerta economica. 
Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato alla D.LL. prima dell'Inizio dei 
lavori. 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto. dal presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vìgore per gli appalti dei 
lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016). 

Art. 7. - Ordine dei lavori e tempi 
L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito 

programma da presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del 
cantiere. Detto programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche 
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rawisate in modo Insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto 
ad indennizzi o compensi di sorta In favore dell'Appaltatore. 
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione del lavori, la D.LL. 
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo 
alcuno, il certificato attestante l'awenuta ultimazione. 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 30 (trenta) naturali successivi e continui 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale 
del lavori per ogni giorno d i ritardo. 
L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto del lavori ed, occorrendo, dal conto 
finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un Importo della penale superiore al 
10%, il RUP promuove l'awio della procedura di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, grave Irregolarità e grave ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 8. - Indicazioni tecniche dei lavori - qualità e accettazione dei materiali 
Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione 

appaltante, la quale si rlseNa l'accettazione owero il rifiuto dei materiai! proposti, senza che 
questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior 
compenso, oltre i prezzi di offerta. 
Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale 
carico dell'Appaltatore. 
Tutti I componenti ed i materiali impiegati per la reallzzazione dei lavori in appalto dovranno 
essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di 
alta qualità. 
Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire Il 
tacile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura. 
Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si 

prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. 
I materiai! da costruzione devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEI, 
EN ed ove applicabile dotati dì marchio di qualità. 
A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza 
dei materiali e sottoporti - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento 
delle loro caratteristiche tecniche. 
L'Amministrazione Appaltante. esaminati i materiali approwigionati, può rifiutare, prima del 
loro Impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti 
contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere. 
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Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si 
prescrtve che: 

tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione; 
tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente In cui saranno istallati, e dovranno 
essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umldità 
alle quali pctranno essere sottoposti durante l'esercizio. 

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio. sfridi, minuteria e di quant'altro 
necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. 
L'Appaltatore che nel proprio interesse o d i sua iniziativa abbia impiegato matertall o 
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 
eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento del prezzi e la contabilità 
è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Art. 9. - Requisiti necessari delle Imprese appaltanti 
Le lavorazioni dovranno essere effettuate da Imprese che soddisfino i seguenti requisiti : 

avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di Idoneità alla specifica 
mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente Informati e formati a 
norma di legge. 

Art. 1 O. - Garanzie e coperture assicurative 

10.1 CAUZIONE PROWISORIA 

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione che, al 

sensi dell'art.93, comma 1 del Dlgs 50/2016, è pari al 2% dell'Importo del lavori a base 
d'asta, da prestarsi mediante una delle seguenti possibilità: 
a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato, il cui valore sia almeno 

pari a quello richiesto per la cauzione. presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato o presso la Cassa dell'Unlversltè - Monte dei Paschi di Siena - comprovati da 
relative quietanze di deposito; 

b) fideiussione rilasciata da una Azienda operante nel settore bancario owero da 
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385193 che svolgano 
In via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. a ciò autorizzati dal Ministero 
del tesoro, del bllancio e della programmazione economica; 

c) polizza assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del 
ramo cauzioni ai sensi del T.U. esercizio delle Assicurazioni private approvato con D.P.R. 
13.2.1959, n. 449 e compresa nell'elenco pubblicato nella G.U. della Repubblica n. 28 
del 4.2.1997 ed eventuali e successivi aggiornamenti. 
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d) polizza rilasciata dagli intermediari finanziari Iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 
D.Lgs 385/1993. 

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l'Impegno del fideiussore a rilasciare la 
cauzione definitiva di cui al successivo articolo 6.2, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario; Inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore prlnclpale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
L'Amministrazione riterrà In ogni caso Impegnato alla prestazione della cauzione definitiva 
l'eventuale aggiudicatario dell'appalto In oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il 
versamento In contanti o in titoli del debito pubblico. 
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

1 0 .2 CAUZIONE DEFINITIVA 

Aì sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/201 6, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 
costituire una garanzia, denominata •garanzia definitiva• a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalltà di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del 1 O per cento dell'Importo di 
contratto nelle modalità già previste per la cauzione prowisorla. In caso di ribasso d'asta 
superiore al 20 per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti la predetta percentuale del ribasso. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acqulslzlone 
della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto (o della 
concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. 

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od Inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo all'espletamento del collaudo definitivo. 

Art. 11. - Lavori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione di categorie di lavon non previsti e per le quali non siano stati 
convenuti f relativi prezzi, si procederà al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto 
stabilito dall'art. 217 del codice appalti 50/2016. 

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza. 
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Art. 12. - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio 
della Dlre;z;ione Lavori, non riesca pregiudlzlevole alla buona riuscita delle opere ed agli 
interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva In ogni modo ìl diritto di ordinare l'esecu:z:ione di un determinato 
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecu:z:ione dei lavori nel 
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenw dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi . 
In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L .. 

12.1 CONSEGNA GENERALE 
La consegna del lavori deve awenlre non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del 
contratto. 
Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, può 
emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto. 
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 15; I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. 
Decorso Inutilmente Il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere Il 
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la pOSSibllità di awalersi della garanzia 
fidejussorla al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese 
o eccezioni di sorta. 
Qualora sia Indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 
l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione In quanto l'inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso In cui i lavori in appalto siano molto estesi, owero manchi l'intera disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi Il cantiere o comunque per qualslasl altra causa ed 
Impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disPOrre la consegna anche in più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effettl di legge e di regolamento, sarà quella 
dell'ultlmo verbale di consegna parziale. 
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Art. 13. - Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa 
Nell'esecuzione del lavori l'Impresa è tenuta all 'osservanza delle norme di legge vigenti 

in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto al 
lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di 
eseguire e di curare la gestione del cantiere In modo da evitare qualsiasi danno a persone e 
cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori atunentl al presente contratto, 
esonerando e sollevando !'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
In particolare dovrà adottare tutu I prowedlmentl e le cautele necessarie a ridurre i rischi di 
Infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare Il DLgs 8112008 e 
successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità cMle e penale !'Università ed Il 

personale da essa dipendente. 
E' richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione del 
POS {Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna del lavori. 
L'Impresa si obbliga altresl a dimostrare, In ogni tempo, che adempie a tutti gli obbllghl di 
legge e di contratto. relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in 
particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali Onvalidità. vecchiaia, disoccupazione, 
tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che 
prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento del contributi 
da parte dei datori di lavoro {assegni famlllari, Indennità ai richiamati alle armi, etc.). 
La stessa Impresa. Inoltre. si impegna a praticare verso I lavoratori dipendenti, condizioni 
normative e retributive non Inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. 
Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino 
al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'Impresa siano state 
elevate contrawenzloni, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere Il pagamento dei lavori 
eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di 
pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di Interessi o altro 
qualslasl compenso. 
L'ammontare delle somme trattenute sarè corrisposta all'Impresa solo in seguito ad 
autorizzazione dell'Ente competente. 

Art. 14. - Pagamenti 
All'Impresa sarà corrispasto unico pagamento a saldo, al netto del ribasso contrattuale, 

dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della D.LL: e previa 
attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obbllghl contributiVi ed 
assicurativi. 
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Detto pagamento, ove anticipatamente disposto previa copertura assicurativa, non 
costituirà comunque presunzione di accettazione deWopera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, 
del Codice CMte. 

Art. 15. - Oneri ed obblighi diversi a carloo deWAppaltatore 
Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli artlcoll 41 5, 6, del Capitolato 

Generale agli altri indicati nel presente fogllo di condizioni esecutive e tutti quelll indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP .. 
L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato 
con rappresentanza a persona fornita del requisiti d'Idoneità tecnici e morall, per l'esercizio 
delle attiVità necessarie per la esecuzione del lavori a norma del contratto. L'appaltatore 
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
L'appaltatore è responsabile dell'ordine e della dlsclplina del proprio personale di cantiere; 
essa dovrà allontanare immediatamente Il personale che, a giudizio della D.L. , non fosse 
idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse ai dovuto rispetto nel confronti dei funzionari e di altre 
persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole . 
Oltre gli oneri sopra specificati e gll altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono altresi a 
carico dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti: 

scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere; 
tiri, ponteggi e mezzi d'opera; 
allontanamento dei materiali di risulta; 
SONegllanza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni al propri materiali 
ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente 
dovessero eseguire lavori nell'interno del fabbricati e che dovessero avere llbero accesso 
al locali. Al riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità; qualsiasi 
eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degll 
Impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa soNeglianza dei propri 
macchinari e delle proprie opere; 
la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere prowisionali per chiusure e 
sbarramenti di vani al fine di rendere lmPossibill cadute, Incidenti, ecc. Al riguardo 
dovranno essere scrupolosamente osseNate tutte le norme di legge, In particolare Il 
D.Lgs. 81/2008. 

Il corrispettivo di tuW i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelll previsti ai successM 
articoli. s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta. 
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Art. 16. - Spese contrattuali 
Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, l'imposta di bollo, di registro fiscale e 

le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le 
spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto. 

M. 17. - Domicilio legale 
Per tutti gli effetti del contratto. ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei 

Lavori Pubblici, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale 
luogo propri uffici, deve eleggere domlcllio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta . 

ELENCO Dc GLI ELABORA TI 

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto con Prescrizioni 
Tecniche i seguenti elaborati: 

• Elenco Prezzi Unitari 
• Computo Metrico Estimativo 
• Elaborati grafici di pregetto 
• D.U.V.R.1. 


