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CAPO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO- DESIGNAZIONE, 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art. l 
Oggetto dell'appalto 

l 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di rifacimento della pavimentazione del 
campo di basket/palla volo presso il Pala Arcidiacono del!' Ateneo. 

Art.2 
Ammontare dell'appalto - Categorie di lavoro 

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue: 

importi in € colonna a colonna b a + b 

Importo esecuzione Oneri attuazione Totale 
LAVORI piani sicurezza 

lavori a misura € 107.562,30 € 1.345,76 € 108.908,06 

L' incidenza della manodopera è di € 45.281,59 pari al 41,578%. 
L'impmto contrattuale conisponde all'importo dei lavori di cui al comma l , colonna a), al 
quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo impmto offerto 
dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'impmto degli oneri per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori definito al comma l, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta ai sensi 
dell'art. 100 comma l DLgs 8112008 e s.m.i .. 

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto 
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG l " 
come risulta riassunta dal seguente prospetto: 

DESCRIZIONE CAT. CLASS. IMPORTO 
Categoria Prevalente: 
Edifici civili e industriali OGI l € 107.562,30 

Art.3 
Designazione sommaria delle opere 

I lavori che fom1ano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
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oggetto della presente sono gli interventi di rifacimento della pavimentazione del campo di 
basketlpallavolo presso il Pala Arcidiacono dell'Ateneo. -

Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che l' Amministrazione si riserva di 
affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che P Appaltatore possa fare alcuna eccezione o 
richiedere compenso alctmo, previa revisione del DUVRI e concordamento tra le parti. 

CAPO II 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI- MODO DI ESECUZIONE 

DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI - ORDINE DA TENERSI 

NELL'ANDAMENTO DEI LA V ORI. 

Art.4 
Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverram1o da quelle località 
che I' Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati dal 
Capitolato Speciale tipo per appalto di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. nonché 
alle norme di accettazione relative ai materiali da costruzione. 

Art.S 
Modo di esecuzione dci lavori 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni che 
impartirà la Direzione dei Lavori, secondo i termini specitìcati nel Capitolato Speciale tipo 
per appalti di lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP. e in modo da arrecare il minimo 
intralcio possibile al normale tùnzionamento dei reparti, uffici e servizi. 

Art.6 
Colloc_amento di manufatti vari apparecchi c materiali 

forniti dall'Amministrazione appaltante 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amm.ne appaltante sarà consegnato 
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà 
tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, 
immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle 
istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
renderanno necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente 
foglio di condizioni esecutive nonché quelle indicate nel Capitolato Speciale tipo per appalti 
di lavori edilizi edito dal Ministero LL.PP., restando sempre l 'Appaltatore responsabile della 
buona conservazione del materiale consegnatoli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 
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CAPO III 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI 
VALUTARE I LAVORI 

Art.7 
Osservanza del Capitolato Generale, leggi e norme 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, approvato 
con D.M 145/2000, in tutto ciò che non sia in opposizione con le disposizioni espresse nel 
presente capitolato speciale d'appalto e per gli articoli ancora in vigore. 

Art. 8 
Rispondenza al progetto 

La realizzazione delle lavorazioni dovrà essere conforme alle indicazioni contenute negli 
elaborati di progetto allegati. Gli elaborati grafici e le specifiche tecniche si integrano 
vicendevolmente, pe1tanto una indicazione presente su uno solo degli elaborati è sufficiente a 
stabilire che l'opera tìnita dovrà esservi rispondente. 
L'Impresa Appaltante è tenuta ad apportare, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, 
quelle modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase di realizzazione senza ulteriori 
addebiti a carico della Conm1ittenza. 
Sarà cura dell'Impresa, se necessario, integrare o sostituire gli elaborati di progetto con 
elaborati esecutivi di cantiere. 

Art.9 
Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, il Capitolato 
generale, elaborati gratì ci, l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte 
integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli 
all'Appaltatore in quel!' ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso 
dei lavori. 

Art.! O 
Garanzie e coperture assicurative 

l 0.1 Cauzione provvisoria- Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo 

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 
2% dell'importo dei lavori, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa. 
Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 
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l 0.2 Cauzione definitiva. 
Ai sensi dell'art. l 03, conuna l, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva, pari al l 0% (un decimo) dell 'impmto contrattuale; in caso di 
aggiudicazione con ribasso d' asta superiore al l 0%, la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il l 0%; o ve il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia· è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. l 03, comma 4, del DLgs 50/2016, solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 
La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 
dell'ru1. 113 del DLgs 50/2016. 

l 0.3 Polizza assicurativa 

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
n eli ' esecuzione dei lavori. 
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma l almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori; la cope11ura di tale polizza decorre dalla data di 
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certìficato di collaudo o del ce11ificato di 
regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 

Art. li 
Lavori e somministrazioni in economia 

I lavori e le somministrazioni in economia potranno essere eseguite soltanto nei limiti degli 
ordini e delle autorizzazioni volta per volta comunicanti dalla Direzione dei Lavori. 
I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in economia saranno stabiliti secondo i seguenti 
criteri: 

a) MERCEDI OPERAIE 
per ogni ora di lavoro verrà accreditato all'appaltatore, l' importo riportato nelle mercedi orarie 
dell'elenco prezzi ed in base a liste settimanali, al netto del ribasso d'asta. 

b) MATERIALI 
sarà accreditato all'appaltatore l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi elementari di 
cui all'elenco prezzi allegato al netto del ribasso d'asta e per quanto non previsto sarà 
accreditato l'importo derivante dall'applicazione del costo di acquisto dietro presentazione 
delle relative fatture. 

Art.12 
Lavori eventuali non previsti 
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Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i 
relativi prezzi, o si procederà al concordamcnto dei nuovi prezzi. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovra1mo essere fomiti in pieno stato di 
efficienza. 

Art.l3 
Ordine da tenersi nell'andamento __ dei lavori 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio 
della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell 'Amm.ne. 
L'Amm.ne si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro in prestabilito termine di tempo o di disporre l' ordine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla 
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall ' appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

CONSEGNA GENERALE 

La consegna dei lavori verrà effettuata secondo il calendario lavori previsto. Qualora la 
consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dali ' Amm.ne, l' Appaltatore potrà 
richiedere di recedere dal contratto. 

CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi ovvero manchi l'intera disponibilità 
dell'arca sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 
impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella 
dell 'ultimo verbale di consegna parziale. 

Art.14 
Ten1po utile per l'ultimaziooc dci lavori - Penale per ritardo 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 
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La penale pecuniaria di cui all'art.22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura 
dello 0,1 %dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell' art.24 
del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel 
successivo art.26. 

Art.15 
Pagamenti in acconto 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 
credito, netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di 
€. 25.000,00 (euro venticinquemila/00). 
Il certificato per il pagamento dell ' ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà 
rilasciato dopo l 'ultimazione dei lavori. 
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei 
Lavori, vetTaimo, compresi negli stati d 'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. 

Art.16 
Conto finale 

Ai sensi dell'art.200 del Reg. approvato con D.P.R. del 05.10.2010 no 207, si stabilisce che il 
conto finale verrà compilato entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori . 

Art.17 
Certificato di regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
La rata di saldo sarà pagata dopo cettificazione da parte della Direzione Lavori dell'avvenuta 
regolare esecuzione delle opere. 

Art.l8 
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 

Responsabilità dell'Appaltatore 

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui aglì articoli 4, 6 del Capitolato generale 
agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP. 

GARANZIA - MANUTENZIONE DELLE OPERE- GESTIONE IN GARANZIA 
La ditta appaltatrice resterà garante per la perfetta esecuzione delle opere, per la durata di l 
mmo dalla data dell'ultimo certificato di collaudo definitivo favorevole. 
Durante il su accennato periodo di garanzia la ditta appaltatrice avrà obbligo di provvedere a 
sua esclusiva cura e spese, a tutti gli interventi necessari sia per conservare all'opera la 
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garantita realizzazione a perfetta regola d'arte, sia per ottemperare a tutte le prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali, qualunque fosse l'entità degli interventi stessi. 
Allo stesso modo la ditta installatrice avrà l'obbligo di eliminare a sua esclusiva cura e spese 
tutti i vizi, le difformità, gli inconvenienti e i danni derivanti dalle modalità di effettuazione 
dei lavori, dell ' impiego di materiale difettoso ed in genere tutto quanto necessario per 
assicurare il perfetto e definitivo funzionamento degli impianti. 
Nel caso di riparazione o sostituzione dei materiali, eseguite nel periodo di garanzia di cui 
sopra, gli obblighi della ditta appaltatrice di cui al presente articolo saranno prorogati per un 
anno dalla data di sostituzione o riparazione. 
Ove la ditta appaltatrice non provvedesse tempestivamente ai necessari interventi la 
Committente è autorizzata a farli eseguire direttarnente da terzi defalcando la spesa così 
sostenuta dalla cauzione, delle ritenute a garanzia e dal credito della ditta appaltatrice in 
genere, e tenendo questa responsabile per l 'eventuale eccedenza non coperta da detti crediti. 
In questo caso la ditta appaltatrice non sarà responsabile del lavoro eseguito da detti terzi 

Art.19 
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori sarmmo detenninate con misure 
geometriche, escluso, ogni altro metodo salvo quanto disposto particolarmente nel presente 
foglio di condizioni esecutive. 

Art.20 
Disposizioni generali relative ai prezzi a misura c delle somministrazioni per opere 

in economia - lnvariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i 
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque 
opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti alloro uso. 
Circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d' opera, assicurazioni 
di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 
temporanea e d'altra specie, mezzi d' opera provvisionali, carichi, trasporti, e scarichi in 
ascesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per glì oneri tutti che l'Appaltatore 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vai articoli del 
presente foglio di condizioni esecutive e nell'elenco prezzi. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati 
dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed 
invariabili . 


